



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
القاهرة أ ١	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد سعد على عطية			مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ طارق فؤاد محمد الجندى			مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ رباب عبد الحميد									
أعمال شبكات الصرف الصحى وملحقاتها لقرى (التابوت - كفر رفاعى) التابعة لبرشنت - مركز العياط	١٤٠٠٠٠٢٥	٩٤٢٥٠٢	١٨٧٦٢٤٦	٢٧٤٧٩٣٥	٢٨٥٧٨٥٣	٢٦٠٢٠١٨	٢٩٧٣٤٧٠	١٤٠٠٠٠٢٥	
المرحلة الثانية من توسعات محطة تنقية مدينة ٦ أكتوبر بطاقة ٤٠٠ ألف م٣/يوم	٤٧٢٧١٢٦٧	١٦٢٦٧٠٢	٢١٠٤٧٣٤	٨١٤٩٠٧٤	١١٢٧٦١٧٠	١١٤٣٠٨٥٢	١٢٦٨٣٧٣٦	٢٢٣٨٥٤٣٢	١٧٧٧٠٩٦٧	٢٧٣٦٨١٧١	٣٠٩٥٥٣٥٨	٣١٣٤١٤٩٠	٢٢٩٠٧٣١٥	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
تنفيذ المرافق(مياه-صرفرى) لبقاى مناطق الامتداد الشمالى بمدينة ٦ أكتوبر	٢٨٦٩٦٦٠١	٣٢٩٥٦٣٥	٤٠٩٠٥٤٢	٤٢٧٩٣٨٨	٤٧٨٠٧١٤	٥٥٧٧٥٦٧	٦٦٢٧٧٥٤	٨٢٦٢٦٦٨	٨١٦٧٨٩٠	٧٤١٩٣١٥	٦٣٩٢٩١٩	٢٤٧٢٤٣٨	٣٧٨٥٠٢٨	٦٥١٩٦٨٥٩	٢٨٦٩٦٦٠١	
أعمال مرافق الإسكان الإجتماعى (٨٠٠ فدان) (طرق-مياه-صرف صحى) جنوب الواحات بمدينة ٦ أكتوبر	٢٢٦٢٦٢٧٣	٤٦٣٦٨٥٤	٤٠٤٩٤٤٦	٣٨٢٨٠٤١	٣١٩٧٥٩٦	٢٣٢٢٤٩٠	٤٥٩١٨٤٥	٢٢٦٢٦٢٧٣	٢٢٦٢٦٢٧٣	
المرحلة الثانية للطرق لمشروع ٨٠٠ فدان جنوب طريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر	١٢١٥٨٣١٦٧	٢١٠٨٥٣٦٠	٢١٠٨٥٣٦٠	٢٠٤٠٥١٨٧	٢١٠٨٥٣٦٠	٢٠٤٠٥١٨٧	١٧٥١٦٧١٣	٧٥٠٤٩٩٢	١٢٩٠٨٨١٥٩	١٢١٥٨٣١٦٧	
اجمالى القاهرة أ ١	٢٣٤١٧٧٣٣٤	٣١٥٨٧٠٥٣	٣٣٢٠٦٣٢٩	٣٩٤٠٩٦٢٥	٤٣١٩٧٦٩٤	٤٢٣٣٨١١٤	٤٤٤٣٨٥١٩	٣٨١٥٣٠٩٢	٢٥٩٣٨٨٥٧	٣٤٧٨٧٤٨٦	٣٧٣٤٨٢٧٦	٣٣٨١٣٩٢٧	٢٦٦٩٢٣٤٣	٤٣٠٩١١٣١٦	٢٣٤١٧٧٣٣٤	
القاهرة أ ٢	مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ ماجده مصباح عبد العزيز			مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين			مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/احمد حسام عبد العزيز									
توسعات محطة مياه الشرب بمركز ومدينة طوخ -محافظة القليوبية-بطاقة إنتاجية ٦٩ ألف م٣/يوم	٢٤٢٩٣٢٧٦	٤٣٠٢٨١٦	٣٦٧٨٢٤٥	٣٩٩٨٠٩٢	٤١٥٨٠١٦	٣٨٣٨١٦٨	٤٣١٧٩٣٩	٣٩٧٣٠٠٨	٣٦٦٧٣٩٢	٤٢١٩١٩٣	٥٤٣٣٠١٩	٤٨٣٩٦٣٧	٤٦٤٥٧٧٤	٥١٠٧١٢٩٩	٢٤٢٩٣٢٧٦	
خطوط الطرد الخارجة من المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بامبابية لتغذية قرى شمال الجيزة وكرداسة وبنى مجدول وأبو رواش بمياه الشرب	٣٧٠٨٤٨٩٥	٤٨٩٣٧٥٤	٤٣٢٩٠٩٠	٦٤٠٩١٠٣	١٠٢٥٣٣٨٦	٧٧٨٧٤٨١	٣٤١٢٠٨١	١٧٧١٧١٣	١٦٣٥٤٢٧	١٧٧١٧١٣	١٦٣٥٤٢٧	١٧٠٣٥٧٠	١٦٣٥٤٢٧	٤٧٢٣٨١٧١	٣٧٠٨٤٨٩٥	
إعادة تأهيل محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة القائمة	٦٢٨٠٩٠٩٥	١٠٤١٥٠١٥	٩٥٤٢١٤٤	١١٨٦٢٣٥٣	١١٩٠٧١٤٨	١٣٣٦٢٢٠٦	٥٧٢٠٢٢٩	٦٢٨٠٩٠٩٥	٦٢٨٠٩٠٩٥	
اجمالى القاهرة أ ٢	١٢٤١٨٧٢٦٦	١٩٦١١٥٨٦	١٧٥٤٩٤٧٩	٢٢٢٦٩٥٤٨	٢٦٣١٨٥٤٩	٢٤٩٨٧٨٥٥	١٣٤٥٠٢٤٩	٥٧٤٤٧٢١	٥٣٠٢٨١٩	٧٠٦٨٤٤٦	٧٠٦٨٤٤٦	٦٥٤٣٢٠٧	٦٢٨١٢٠١	١٦١١١٨٥٦٥	١٢٤١٨٧٢٦٦	



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
القاهرة ٣ أ	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد سعد على عطية													
	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ ماجده مصباح عبد العزيز				مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين									
	٢٧.٠٩٧٩١١	٢٥١٥٦١١	٦٧٩٦٧٢٤	٣٦٢٧٩٥٦	٣.٥٤٩٩٢	٤.٣٥٤٦٣	٧.٠٦٧١٦٦	١٤٦١١٢٥٨	١٥٦٩٢٦١٥	٢٤٩٦٤٣٣١	١٨١٧.٠٠٤	١١١٧٢٨٨٢	٢٧٤٣١٠٨٩	١٣٩١٤.٠٠٩
اجمالى القاهرة ٣ أ	٢٧.٠٩٧٩١١	٢٥١٥٦١١	٦٧٩٦٧٢٤	٣٦٢٧٩٥٦	٣.٥٤٩٩٢	٤.٣٥٤٦٣	٧.٠٦٧١٦٦	١٤٦١١٢٥٨	١٥٦٩٢٦١٥	٢٤٩٦٤٣٣١	١٨١٧.٠٠٤	١١١٧٢٨٨٢	٢٧٤٣١٠٨٩	١٣٩١٤.٠٠٩
القاهرة ج ٢	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ راضى محمد عبد العزيز أحمد													
	٢٠٠٢٧.٦٨	٢٨٦٣٦٣٧	٣.٠١٣٢١٧	٣٥٨٣١.٧	٤١٧٢٣١٤	٣.٨٥٥٤٩	٣٣.٩٢٤٤	٣.٠٤٧٥٤١	٣٦٧.٨٢٦	٤٠٠.٢٣٨٦	٣٦٩٤٥١٠	٣١٢٢٥٩٤	٢٤٣٥٠٧٤	٤.٠٠٠.٠٠٠
٣٤٣٨.٦٠٧	٤٨٨٥٣٦٦	٥٩٨١٧٦٥	٥٣.٨٣٨٥	٦٣.١٦٥٧	٥٨٦٢٧٣٣	٦.٠٤٠٧٠١	٥٥٦٧٦٤٨	١٦٤٥٨٧٥	٤٦٥٤١٩	.	.	.	٤٢.٥٩٥٤٩	
اجمالى القاهرة ج ٢	٥٤٤.٧٦٧٦	٧٧٤٩٠.٠٣	٨٩٩٤٩٨٢	٨٨٩١٤٩٢	١.٤٧٣٩٧١	٨٩٤٨٢٨٢	٩٣٤٩٩٤٥	٨٦١٥١٨٩	٥٣١٦٧.٢	٤٤٦٧٨.٥	٣٦٩٤٥١٠	٣١٢٢٥٩٤	٢٤٣٥٠٧٤	٨٢.٥٩٥٤٩
القاهرة ج ٣	مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين													
	٢٤٩١١٨٨٥	٣٨١٥٨١٠	٣٨١٥٨١٠	٥٣٩١٥٦٦	٦٨١٩٩.٧	٢٦٤٥٦٨١	٢٤٢٣١١٢	١١٢١.٧٨	٢٣٥٨٢٦	٢٥٥٤٧٨	٦٣٨٧٩٣١	٨.٦٧٣٦٣	٧٦٤.٣٥٨	٤٨٦١٩٩١٨
	١٢٨١٨١٥٢	٥٧٢١٦٤	٢٦٤٢٣٥٣	٢٦٤٢٣٥٣	٣١١٣٩١٨	٢٨٨٣٢٥٨	٩٦٤١.٦	٨٨٨٢٠	٧٨٩٥٢	٢٣٢٢٤٩	٢٢٣٣١٦	١٤١.٧٥	٩.٠٠٠	١٣٥٩١٥٦٤
	٣٤٨٢٨٦٦٤	٢١.٤٣٩١	٤٩٢٨٦٦٧	٧.٠٣١٢.٣	٦٢.٧٠٤٠	٦٨٢٣٨٦٣	٧٧٣٣٥.٠	٧٥٢٢٨٢٤	٦٤٩٠.٣٤٢	٧٢٢٧١٤٩	٦٥.٤٥٦٤	٦٧٧٦٨١٨	٩.٠٢٤٤١٠	٧٨٣٧٤٧٧١
اجمالى القاهرة ج ٣	٧٢٥٥٨٧.٠	٦٤٩٢٣٦٥	١١٣٨٦٨٢٩	١٥٠.٦٥١٢٢	١٦١٤.٨٦٥	١٢٣٥٢٨.١	١١١٢.٧١٨	٨٧٣٢٧٢٢	٦٨.٥١١٩	٧٧١٤٨٧٦	١٣١١٥٨١١	١٤٩٨٥٢٥٦	١٦٦٧٣٧٦٩	١٤.٥٨٦٢٥٣



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
القاهرة هـ	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد جلال ابراهيم عيد															
	مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ خالد صلاح عبد المجيد ابراهيم															
	مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين الخطيب															
خطوط الإحذار الرئيسية لشبكة الصرف الصحى حتى محطات الرفع أرقام (٧ ، ٩ ، ١٢) بامتداد مدينة القاهرة الجديدة	٥٢٢٤٧١٢	١١٤٦٥١٠	١٣٠٧٦٥٨	٨٦٢٧٥٢	١٠٨٣٦٤٤	٧٢٠٠٠٠	١٠٤١٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٢٤٧١٢	
تصميم وتنفيذ مرافق قطع أراضي بيت الوطن (مياه-صرف-رى- طرق-كهرباء) لجزء من الحى الثالث بمساحة ٣٨٠ فدان للمرحلة الثانية	٢٢٤١٦٩٧١	٣٢٣٢٨٩٢	٣٤٣٥٥٧٤	٣٥١٣٩٩٤	٣٩٢١٢٨٦	٤٠٩٠٨١٦	٤٢٢٢٤٠٩	٤١٢٨٦٥٦	٣٧٢٩١٠٩	٣٩٣٠٨٤٤	٣٠١٥٨٢٥	٢٩٢٧٧٥٢	٢٧٠٠٩٩٣	٢٧٠٠٩٩٣	٤٢٨٥٠١٥٠	
أعمال الطرق الرئيسية (فرمة) بالمرحلة الثانية لمشروع بيت الوطن بالأحياء من (٣ : ٨) بالقاهرة الجديدة	١١٥٤٨٦٨٤	٢٠٣١٠٤٣	٢٠٣١٠٤٣	١٩٦٥٥٢٥	٢٠٣١٠٤٣	١٩٦٥٥٢٥	١٥٢٤٥٠٧	١٥٢٤٥٠٧	١٣٧٦٩٧٤	١٥٢٤٥٠٧	١٤٧٥٣٢٩	٠	٠	٠	١٧٤٥٠٠٠٠	
أعمال المرافق الرئيسية والفرعية(مياه-صرف صحى- رى) للمنطقة (٣) بالإسكان الإجتماعى بعدد (٢٧) ألف وحدة سكنية وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة (٢٦٠٠) فدان	٢٤٩٠٨٧٣٨	٣٢٢١٩٠٨	٣٤٣٨٤٦٠	٣٦٤١٤٧٤	٤٩١٤٦٨١	٤٤٦٥٨٣٠	٥٢٢٦٣٨٥	٣٠٤٨٩٤٤	٢٨٤٢٥٠٠	٢٠٤٥٥٩٢	٠	٠	٠	٠	٣٢٨٤٥٧٧٤	
تنفيذ أعمال قطع وتكشير ناتج الحفر من التراب واستخدامه فى الردم لأعمال التسوية لقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن بمساحة ٣٨٠ فدان بالحى الثالث بمدينة القاهرة الجديدة	٦١٠٣٦٤٧٣	٧٧٣٧٧٩٩	٩٢٩٧٢٠٥	٩٢٠٢٦٨٥	١٠٧٦٢٦٨٥	١١١٢٨٩١٥	١٢٩٠٧١٨٤	١٣٠٢٣٥٦٧	١٠٥٠٥١٠٤	١٠٢٩٢٨٣٦	٩١٧٧٥٣٤	٩١٣٣١٥١	٧٥٣١٣٣٦	٧٥٣١٣٣٦	١٢٠٧٠٠٠٠٠	
اجمالى القاهرة هـ	١٢٥١٣٥٥٧٨	١٧٣٧٠١٥١	١٩٥٠٩٩٤٠	١٩١٨٦٤٣٠	٢٢٣٧١٠٨٦	٢٢٣٧١٠٨٦	٢٣٩٨٤٦٣٣	٢١٧٢٥٦٧٤	١٨٤٥٣٦٨٦	١٧٧٩٣٧٧٨	١٣٦٦٨٦٨٨	١٢٠٦٠٩٠٣	١٠٢٣٢٣٢٩	١٠٢٣٢٣٢٩	٢١٩٠٧٠٦٣٦	



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
بيت الوطن														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ محمود المليجى				مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ علاء سرى				مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ راضى محمد عبد العزيز احمد						
٢٤٠٠١٧٦٨	٢٠٤٦٢٢٢	٢١١١٦٦٣	١٩٦٣٢١٢	٢٠٢٨٦٥٣	١٨٣٢٣٣١	٢٠٢٨٦٥٣	٢٠٢٨٦٥٣	١٩٦٣٢١٢	٢٠٢٨٦٥٣	١٩٦٣٢١٢	٢٠٢٨٦٥٣	٢٠٢٨٦٥٣	١٢٠٤١٠٣٥	المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس+طبقة رابطة أسفلتية) لأراضى العاملين بالخارج (الحى الأول والثانى) بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة
١٠٠٠٦٦١٠٠	٩٧٦٠١٠٩	٩١٧٨٦١٢	٨٠٣٥٨١٨	٨١٣٨٠٥٦	٧٥١٢٠٥٢	٩١٠٣٢١٧	٩٥١٣٥٣٥	٨٢٠٤١٣١	٩٢٣٦٥٥١	٧١٨٤١٨٤	٧١٨٤١٨٤	٧٠١٥٦٥٠	٤٨٣٣٨٢٣٦	تنفيذ مشروع إسكان غرب الشروق/المرحلة الثانية بمحافظة القاهرة (أعمال الطرق ومناطق الإنتظار لمنطقة عمارات نموذج "١٣٠-١٦٠" م٢
٤١٧٠٤٠٤٢	٥٧٢٦٢٤٤	٥٤٤٦٤٣٦	٤١٤٥٨٢٢	٣٦٢٩٠٨١	٣١٧٠٣٧٥	٣٥١٠٠٥٨	٣٥١٠٠٥٨	٣٣٩٦٨٣٠	٣٥١٠٠٥٨	١٨٨٧٤٠٦	١٩١٠٣٢٦	١٨٦١٣٤٧	١٦٠٧٦٠٢٥	تنفيذ أعمال قطع وتكسير ناتج الحفر من التراب واستخدامه فى الردم لأعمال التسوية لقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن (مرحلة أولى) بالحى الأول والثانى بمدينة القاهرة الجديدة
٣٨٠٦٥٥٩٩	٠	٠	٠	٤١٠٩٨٩٨	٥١١٣٨٠٣	٥٦٤٩٠١٩	٤١٤٢٢٤٨	٣٧٨٣٧٩٥	٣٨٩٢٧٩٤	٣٧٠٢٠٦٩	٣٨١٨٧٤٨	٣٨٥٣٢٢٤	٢٣١٩٢٨٧٨	تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق ورفع كفاءة أعمال تنسيق الموقع لمناطق اسكان الشباب الشمالى والجنوبى (٢م٧٠) من المجاورة الثانية وحتى العاشرة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة
٤٢٤٣٢٤٠٠	٦٩٧٥٦١	٦٧٠٧٣٢	٢٤٢٩٧٠٩	٢٥٨٩٧٥٤	٣٥٥٩٢٥٠	٤٠٠٤١٥٦	٥٠٣٦٧٥١	٤٩٣٤٣٣٢	٤٧٣٣١٦٨	٤٦٣٤٢٣٤	٤٥٧١٣٧٧	٤٥٧١٣٧٧	٢٨٤٨١٢٣٩	تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق ورفع كفاءة واستكمال أعمال تنسيق الموقع لمناطق (اسكان المستقبل منطقة (٢، ٣) واسكان النقابات والإسكان الإجتماعى) بالتجمع الثالث بمدينة
١٢٥٠٠٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨٩٣٧٣	٦٣١٣٨١	٢٣٦١٧٤٢	٩٠١٧٨٢٥	١٢٥٠٠٣٢٠	تنفيذ أعمال الطبقة السطحية ورفع كفاءة الطرق لمنطقة المحليات (١، ٢، ٣، ٤) بإسكان الشباب (٧٠ م٢) بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة
٤٢٠٠٠٠٠٩	٣٩٨٥٢٠٧	٤٢٣٣٦١٢	٤١٢٦٧١٥	٣٩١١٠٤٤	٣٥٠٦٣٧٧	٣٧٢٥٣٩١	٣٤٦١٨٢٦	٣٢٧٨٤٧٣	٣٢٦٦١٠٨	٢٧٤٧٧٢١	٢٨٣٠٤٠٩	٢٩٢٧١٢٧	١٨٥١١٦٦٣	المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس+طبقة رابطة أسفلتية) بالحى السادس والثامن بمشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة
٣٠٠٨٢٠٢٣٧	٢٢٢١٥٣٤٣	٢١٦٤١٠٥٥	٢٠٧٠١٢٧٦	٢٤٤٠٦٤٨٦	٢٤٦٩٤١٨٨	٢٨٠٢٠٤٩٤	٢٧٦٩٣٠٧٠	٢٥٥٦٠٧٧٢	٢٧١٥٦٧٠٥	٢٢٧٥٠٢٠٧	٢٤٧٠٥٤٣٨	٣١٢٧٥٢٠٢	١٥٩١٤١٣٩٦	اجمالي بيت الوطن



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ طارق حجازى محمد حجازى														دمياط
٥٨٢٤٧١٠	.	٢٢٥٣٠١	٢١٦٢٨٩	٢٣٤٣١٣	٢١٦٢٨٩	٩٦٠٣٦٤	٩٦٠٤٣٢	٨٥٣٢٢٤	٩٢٤٣٢٦	٨٨٨٧٧٥	٢٦٦٤٩٨	٧٨٨٩٧	٣٩٧٢١٥٣	تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق لخدمة القرى السياحية والحديقة الدولية والجامعة الخاصة والقرية الأولمبية والقرية الذكية الواقعة شمال مدينة دمياط الجديدة
٨٦٢٥١٨٣	٦٣٨٩٠٢	٧٢٦٠٢٦	٦٩٦٩٨٤	٧٥٥٠٦٧	٦٩٦٩٨٤	٧٥٥٠٦٧	٧٨٤١٠٨	٦٩٦٩٨٤	٧٥٥٠٦٧	٧٢٦٠٢٦	٦٣٨٩٠٢	٧٥٥٠٦٧	٤٣٥٦١٥٣	تنفيذ الطبقة الرابطة للطرق الرئيسية بالحيين الثالث والخامس ما عدا المجاورة رقم ١٧ بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة
١٢٠٠٠٠٠٠	٩٥٩٩١٢	١٠٠٠٠٠٨	٩٦٠٠٠٨	١٠٤٠٠٠٨	٩٦٠٠٠٨	١٠٤٠٠٠٨	١٠٨٠٠٠٩	٩٦٠٠٠٨	١٠٤٠٠٠٨	١٠٠٠٠٠٨	٩٢٠٠٠٧	١٠٤٠٠٠٨	٦٠٤٠٠٤٨	تنفيذ شبكة الكهرباء لمنطقة اراضى بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة
٨٦٠٠٠٠١٧	٦٧٤٤٢٦١	٧٤٧٦٦٢٩	٧٢١٠٢١٦	٧٥٤٦٠١٨	٦٤٩٩٣٤٣	٧٠٣٧٨٩٨	٦٥٧٣٣٢٩	٥٨٠٧٥٥٨	٥٤٤٥٦٢٦	١٠٥٩٢٠٨٦	٧٨٩٦٦٣٩	٧١٧٠٤١٤	٤٣٤٨٥٦٥٢	أعمال الطرق وشبكة الكهرباء لمنطقة شمال الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة
١١٢٤٤٩٩١٠	٨٣٤٣٠٧٥	٩٤٢٧٩٦٤	٩٠٨٣٤٩٨	٩٥٧٥٤٠٧	٨٣٧٢٦٢٤	٩٧٩٣٣٣٧	٩٣٩٧٨٧٦	٨٣١٧٧٧٥	٨١٦٥٠٢٧	١٣٢٠٦٨٩٥	٩٧٢٢٠٤٧	٩٠٤٤٣٨٦	٥٧٨٥٤٠٠٦	اجمالي دمياط
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ جمال حمدى														الدقهلية ومطويس
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ سامى بهلول														
٨٨٦٤٨٢٢	١٤٧٧٧٤٨	١٥٧٢٠٣٢	١٢٩٨٢٣٩	١٣٢١٧٨٣	١١٢١٨٠٦	١٠٨٩٩٠٤	٤١٢٠٠٨	٣٦٥١٧٨	٢٠٦١٢٤	.	.	.	٩٨٣٣١٠	الصرف الصحى لقرى (أولاد ناصر - العربان) مركز المنزلة- الدقهلية
٣٢٨٨٥٥٦٤	٣٤٨٠٢٨٢	١٠٥٢٤٦٠٨	٩٣٦١٤٣٥	١٢٥٥١١٦	١٢٢٦٠٦٨	١٣٤٩٠٠٨	٦٠٣٧٥٣	٢٩٢٣٣٠	٢٧٧٥٢٤	١٣٠٤٢٣٥	١٥٣٥٧٩٧	١٦٧٥٤٠٨	٥٦٨٩٠٤٧	رافد (مطويس - أبو الروس)
١٠٠٠٠٠٨٤٣	٥٢٧٣٤٥٠	٥٦٦٣٢٩٧	٦٩٩٦٤٣٥	٧٧٧٠٧٢١	٩٢٤٦٢٨٧	١٠٤٩٥٧٥٨	٥٩٣٩٥٣٩	٨٠٧٧٦٣٥	٧٣٩٩٥٤٨	١٢٧٧٥٤٥١	٨٨٠٩١٠٦	١١٥٥٣٦١٦	٥٤٥٥٤٨٩٥	المرحلة الثانية من رافد أبو الروس/مطويس/فوه بمحافظة كفر الشيخ
١٤١٧٥١٢٢٩	١٠٢٣١٤٨٠	١٧٧٥٩٩٣٧	١٧٦٥٦١٠٩	١٠٣٤٧٦٢٠	١١٥٩٤١٦١	١٢٩٣٤٦٧٠	٦٩٥٥٣٠٠	٨٧٣٥١٤٣	٧٨٨٣١٩٦	١٤٠٧٩٦٨٦	١٠٣٤٤٩٠٣	١٣٢٢٩٠٢٤	٦١٢٢٧٢٥٢	اجمالي الدقهلية ومطويس



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالى	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ راضى محمد عبد العزيز احمد														
الشرقية														
١٠٠٤٨٤٠	١٠٦٠٣٠	١١٠٤٤٨	٥٩١٣٢	٦١٨٥١	٧١٢٠٦	٨٥٣٨٦	٩١٥٧١	٨١٣٩٦	٨٨١٧٩	٨٤٧٨٨	٧٨٠٠٥	٨٦٨٤٩	٥١٠٧٨٧	شبكة مياه منيا القمح + الخزانات
٦٢١٧٠٧	٧٤٣٥٢	١٠٨٣٢٧	١٣١٢٨٩	١٣٤١٩٠	٨١٥٤٥	٩٢٠٠٤	٦٢١٧٠٧	الصرف الصحى لمدينة القرين
٢٥١٦٧٢٠	١٧٠٩٥٩	١٧٨٠٨٢	٢٧٤٠١٢	١٣٣٣٠٧	١٦٣٢٩٤	٧٨٥٢٣	٨١٥٤٣	١٦٥٩٥٠	١٧٢٥٨٨	١١٩٢٦٧	٤٦٤٤٢٦	٥١٤٧٦٩	١٥١٨٥٤٣	الصرف الصحى لقرية شلشلمون- شرقية
٢١٩٢٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠	٢٣٠٤٠٠	٢٤٩٦٠٠	٢٣٠٤٠٠	٢٤٩٦٠٠	.	.	٥٠٥٧٢٥	٤٨٦٢٧٥	.	.	٩٩٢٠٠٠	الصرف الصحى لقرية ميت سهيل مركز منيا القمح
١٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٩٠١٢٦	٩٩٠٠٩٦	١٠٢٣٠٩٩	٩٢٤٠٩٠	١٠٢٣٠٩٩	١٠٢٣٠٩٩	٩٩٠٠٩٦	١٠٢٣٠٩٩	٩٩٠٠٩٦	١٠٢٣٠٩٩	.	٥٠٤٩٤٩٠	محطة مياه وشبكة ههيا ودير ب نجم (بطاقة إنتاجية ٣٥٠٠٠ : ١٠٤٠٠٠ م ^٣ /يوم)
١٣٠٠٠٥١٠	٤٩٩٩٩٩	٥٤٥٠٨٣	١٤٤٩٤٧٨	٢٠٧٨٢٦١	١٩٩٠٨٢٧	٢٢٣١٠٥١	١٢٠٥٣٧٦	٩٩٤٩٨٨	١١٠٥٤٧٥	٧٦٥٩٥١	٦٢٩٠٧	٧١١١٣	٤٢٠٥٨١٠	الصرف الصحى بصان الحجر
١١٥١١٢٥	٣٢٩٥٤	٣٩٨١٢٣	٤١٢٦٧٨	٩٧٤٥٦	١٧٢٤٣٩	٣٧٤٧٦	الصرف الصحى لقرية العزيزية مركز منيا القمح
١٠٠٠٠٠١	٥٨٣٤٢	٢٢٦٠١٨	٢٦١٢٥٧	٢٣٨٩٦١	٢١٥٤٢٣	الصرف الصحى لقرى الشبانات و كفر أبو جبل والعلوية وأبو غزالة مركز الزقازيق- محافظة الشرقية
٢٠٠٠٠١٦	١٧١٢٢٨	١٤٩٨٥٨	١٣٩٥٦٠	٩٩٨٨٦	٩٣٨٠٩	١١٦٤٧٣	٢٧٤٩٤٦	٢٢٧٣٣٨	٢١٠٦٧٥	٢٠٠٢٧٢	١٧٨١٧٩	١٣٧٧٩١	١٢٢٩٢٠٢	الصرف الصحى لقرية بهنباى- مركز الزقازيق
١٠٠٠٠٣٨	.	.	.	١١٤٢٤٩	١٠٥٤٦١	٢٧٤٢٨٩	٦٩٠٠٠	٧٠٩٥٠	٦٦٣٣١	١٨٥٩٣٠	١١٣٨٢٧	.	٥٠٦٠٣٨	الصرف الصحى لقرية كفر أبو حاكم - مركز الزقازيق
١٩١٩٠٠٠	٥٠٧٩٧١	٤٥١٥٢٩	٤٨٩١٥٧	٤٧٠٣٤٣	.	.	١٩١٩٠٠٠	الصرف الصحى لقرية النحاس - مركز الزقازيق



المخطط للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
٣٤١٥٣١٢	.	.	١٠٣٨٩٤	١٤٧٨٩٦	١١٨٠٦٤	٦٤٦٩٩	٤٤٢٦٥٨	٣٦٨٧٨١	٢١٢٥٥٨	١٨٣١٠٨	٨٨٣١٠٨	٨٩٠٥٤٨	٢٩٨٠٧٥٩	الصرف الصحي لقرية العراقي - مركز أبو حماد
٤٠٧٢٣٧٦	٥٠١٠٦٤	٤٧١٦٩٩	٤٣٢٢٠٩	٥٣٣٨٣٤	٤٥٧٣٨٧	٣٥٨٩٦٥	٢٩٠١٨٥	٢١١٩٥٥	٢٢٠٤٣٣	١٩٦٦٢٥	١٩٦٦٢٥	٢٠١٣٩٥	١٣١٧٢١٧	الصرف الصحي لقرية الحلمية - مركز أبو حماد
١٨٨٥٦٧٠	٨٨٦٣٠٠	٧٩٥٨٠٠	٥٩٧٣٥	٢٣٧٣٥	٥٦٣٧٣	٦٣٧٢٧	١٨٨٥٦٧٠	الصرف الصحي لقرية شنبارة الطنانات مركز أبو حماد - محافظة الشرقية
٢٠٠٠٠٠٠	١٩١٢٢٨	١٩٩٢٠٤	١٩١٢٣٦	٢٠٧١٧٢	١٩١٢٣٦	٢٠٧١٧٢	٢١٥١٤٠	١٩١٢٣٦	٢٠٧١٧٢	١٩٩٢٠٤	.	.	٨١٢٧٥٢	أعمال المرحلة الأولى لتغذية ٧٥ قرية بمياه الشرب النقية (بمحافظه الشرقية)
٣٠٠٠٠٠٠	.	١٧٦٣٧٦	١٩٢٦٢٨	٢٣١٦١٨	١٦٩٧٦٦	٤٢٤٩٩٦	٥٤٠٠٣٥	٤٦٨١٣٨	٤١٧٨٠٤	١٦٤٣٩٣	١٢٩٨٨٣	٨٤٣٦٤	١٨٠٤٦١٦	الصرف الصحي لقرية أولاد سيف مركز بلبيس
١٢٠٠٠٠٠	٤٩٤٦٩٤	٥١٥٣٠٦	٤٣٢٠٠	٦٢٨٠٠	١٩٣٦٠	٣٦٦٤٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	أعمال الصرف الصحي لقرية ميت جابر - مركز بلبيس - محافظة الشرقية
٢٠٧٣٥٣٨	٥٥٩٠٣٦	٣٠٤٦٦٨	١٩٢٢٦٦	١٩١١٢٠	١٨٢٥١٢	١٢٩٦٣٩	١٠٠٠٧٨	١٩٧٧٦٢	١٤٠٥٣٣	٢٨١٢٢	٢٧٧٩٠	٢٠٠١٣	٥١٤٢٩٧	الصرف الصحي لقرية (نزلة العزازی - عرب الفدان) مركز أبو حماد
٣٠٠٠٠٠٠	١٥٧٥١٦٧	٥٣٠٣٨٦	١٤٢٠٧٦	١٧٤١٥٢	١٠٧٠٩٩	٢٩٠٤٠	١٥٢٦١٩	١٣٥٦٦١	٥٨٠٠	٥٠٦٨٥	٤٤٦٠٣	٥٢٧١٢	٤٤٢٠٨٠	الصرف الصحي لقرية الروضة - مركز بلبيس
٢٠٠٠٣٠٠	١٦٣١٩٢	١٦١١٦٦	١٦٣١٩٢	١٦٧٦١٣	١٦٣١٩٢	١٦٧٦١٣	١٨٣٥٩١	١٥٤٧١٩	١٧٦٧٩١	١٦١١٦٦	١٥٧٩٨٦	١٨٠٠٧٩	١٠١٤٣٣٣	الصرف الصحي لقرية (ابراش - كفر ابراش) - مركز مشتول السوق
٥٩٩٩٩٩٩	١١٧٦٥٤١	١٢٦٠٩٢٩	١١٦٧٨٦٩	١٢٦٨٨٣٣	١٥٩١٦٩	٢٠٤٥٧٦	٢٣٦٢١٨	٢٦٥١٨٠	١٦٦٩٨٦	١٧٩٧٩	٢٩٠١١	٤٦٧٠٧	٧٦٢٠٨١	الصرف الصحي لقرية منية سلمنت مركز بلبيس
٨٠٠١٢٨٦	١٣٨٩١٧	٨٥٢٨٩٠	١١٦١٨٦١	١٦١٨٩٧٣	١٤٢٤٥٧٥	١٣٦٥٨٥٨	٤٣٢٤٧٨	٣٥٢٠٨٤	٣٢٢٢٢٩	١٥٢٨١٥	١٧٥٥٠٨	٣٠٠٠	١٤٣٨٢١٣	قرى الاستهداف الجغرافي بأبو كبير (هربيط) عدد ٤ قرى (كفر هربيط - كفر النصيرى - قرية أبو ياسين - كفر الأحرار)
١٠٠٠٠١٧٣	٩٢١٢٨٥	١١٧٠٠١٤	١٤٢٢٧٥٠	١٥٠٦٠٩٤	٢٠٤٠١٨٧	١٣٠١٥٢٤	٦٠٦٩٠٠	٥٣٢١٥٠	٤٩٧٤٦٨	١٨٠٠	.	.	١٦٣٨٣١٨	قرى الاستهداف الجغرافي بأبو كبير (منشأة رضوان) عدد ٦ قرى (الحمادين - منشأة صدقي - منشأة رضوان - - نزلة الخيال - المشاعلة - العزازية)



المخطط للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية		
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو				
٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٤٦٠٠	٤٤٠٠٠٠	٥١٣٩٢٤	٨٢٨٧٠٩	٥٦٢٢٦٨	٧٩١٩٦٩	٦٨٠٣١٨	٦٥٤٤٨١	٢٧٣٧٣١	٠	٠	٠	١٦٠٨٥٢٩	قرى الإستهداف الجغرافي بالحسينية عدد ٨ قرى (قصاصين الشرق - بحر البقر ٢ - بحر البقر ٣ - بحر البقر ٤ - بحر البقره - الصالحية الأبطال - الصالحية الأحرار - الصالحية		
٣٠٠٠٠٠٠	٠	٤٦٦٠٠	١٦٣٥٧١	٢٧٨٦٥١	٥٥٩٠٨٠	٦٥٢٣٣٢	٦٩٨٨٦٣	٤٩٤٩٠٠	١٠٦٠٠٢	٠	٠	٠	١٢٩٩٧٦٥	قرى الإستهداف الجغرافي بالعدلية (عدد ٨ قرى) (ميت حمل - الشغابنة - ميت حبيب - كفر أكباد - سندهور - كفر العرب - قهلة الجبلية - العدلية) بطاقة ٢٠٠٠٠ م٣/يوم		
٥٥٥٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٩١٤	٢٠٨٢٠٣	٢٣١٢٢١	٢٧٩٤٣٧	٢٢٥٣٤٦٨	٢٥٦١٧٥٧	٥٥٥٧٠٠٠	القرى الأشد تلوثاً بمركز الزقازيق عدد ٣ قرى (صرف صحي الميمونة-صرف صحي المسلمية-صرف صحي بنى عامر)		
١٠٠٠٠٠١٠٩	٩٤٢٢٦٤٤	١٠٤٩٨٩٥٥	٨٥٦٣٩١٦	٨٩٩١٤٦٩	١٠٠٧٣٠٠٧	٧٧٤٢٠٩٦	٦٩٤٤٨٠٠	٦٦٦٠٢٥٠	٨٣٨٨٦٤٦	٧٩٠٦١١٠	٦٨٩٨٢٤٢	٧٩٠٩٩٧٣	٤٤٧٠٨٠٢١	إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقانى شرويدة والجامعة		
١٩٦٦١١٧١٩	١٦٤٣٧٨٨١	١٩٤٦٥٩٣١	١٨٢٧١٢٠٤	٢٠٣٠٥٦٠٥	٢٠١٩٣٨٥٢	١٧٥٧٣٠١٧	١٥٧٨٨٩٥٤	١٤٧٨١٨٧٥	١٥٢١٩٧٢٨	١٢٨٠٢٢٨٩	١٢٨٥٤٥٨٤	١٢٩١٦٧٩٩	٨٤٣٦٤٢٢٩	اجمالي الشرقية		
مدير قطاعات الشؤون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفي													مدير قطاع الشؤون الفنية للتنفيذ م / علاء عبد الفتاح		كفر الشيخ	
١٣٦٨٤٠٦٥	١٠٥١٥٠٠	١٣٨٦٨٦٤	١٤٣٢٢١١	١٤٥٥٩٧٩	١٦٨٢٢٤١	١٤٣٣٩٧٣	١٦٧٢٤٢٩	١٠٥٧٢٢٥	٩٦٣٧٨٨	٦٧٣٠١٩	٤٧٦٧٠٥	٣٩٨٠٨١	٥٢٤١٢٤٧	عدد ٧ قرى اضافية بمشروع (تطوير الصرف الصحي بكفر الشيخ) (شنو - أبو طبل - دمنكة - كفر السودان - كفر مجر - محلة موسى- محلة دباي)		
١١٢٩٩٤٠٤	١٧٦٤١١٢	١٨٢٣٣٥٤	١٢٦٧٠٩٠	١٢٢٦١٣٢	٥٠٤٣٦٨	٧٠٧٤٥٣	٩١١٠٨٠	٧٧٤١٣١	٧٥٤٦٦٦	٦٣٩٣٦٤	٤٣٠٥٠٧	٤٩٧١٤٨	٤٠٠٦٨٩٥	الصرف الصحي لقريتي ("الكفر الشرقى"-مركز الحامول) ، ("كفر المرازقة"-مركز قلين)بمحافظة كفر الشيخ		
٢٤٩٨٣٤٦٩	٢٨١٥٦٦٢	٣٢١٠٢١٨	٢٦٩٩٣٠٠	٢٦٨٢١١١	٢١٨٦٦٠٩	٢١٤١٤٢٦	٢٥٨٣٥٠٨	١٨٣١٣٥٦	١٧١٨٤٥٤	١٣١٢٣٨٣	٩٠٧٢١١	٨٩٥٢٢٩	٩٢٤٨١٤٢	اجمالي كفر الشيخ		



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفى														
غربية														
٢٣٤٠٠٨٦	٤٦٤٣٦٤	٤٥٧٩٨٩	٣٠٧٣٠٣	٢٢٢٥٢٩	١٢٥٧٣٩	١٧٠٢٢٧	١٢٥٩١٦	١١٧٩٤٢	١٠٣٩٠٢	١٠٠٠٥٣	٧٣٤٦٣	٧٠٦٦٠	٥٩١٩٣٥	الصرف الصحى لمدينة السنطة+ الاستكمال
١٤٢٣٥٥٥٦	٨٢٤٥١٥	١١٨٣٩٨١	١٢٧٩٠٧١	١٣٧٨٧٤٤	١٣٠٧٤٤٢	١٢٣٣٧٤٠	١٣٨٦٥٤٩	١٣٦٥٢٩٩	١١٨٥٣٣٤	١٢٥٣٢٢٩	١٠٣٨٧٤٩	٧٩٨٩٠٤	٧٠٢٨٠٦٢	الصرف الصحى لربط عدد ١٢ قرية على المحطة الرئيسية بالمحلة الكبرى (لابشيط - دنوشر - السجاعة - العامرية - بلقينا - القيراطية - الجابرية - ميت الليث هاشم -دير هاشم -
١٥٧٨٥١٢	١٥٦٨٩٤	١٧١٠٥٣	١٧٢٠٥٣	٥٨٥٢٦	٧٠٤٥٤	٤٨٥٨٥	٣٢٤٦٢٨	٣٣٢٦٤٣	٩٩٧٤٦	٤٧٩٧٧	٤٧٩٧٧	٤٧٩٧٧	٩٠٠٩٤٧	الصرف الصحى لقرية عطاق مركز المحلة الكبرى
٤٨٦٥٢٧	٩٠٥٨٨	٨٢٦٤٠	٥٦٠٥٩	٥٠٩٦٠	٧٠٣١٧	٥٢٢٢٧	٤٨٠٦١	٣٥٦٧٦	٣١٣٢٩٩	الصرف الصحى لقرى (كفور بلشاي - بنوفر - أسديمة - قليب أبيض) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية
١٢٣٠١٩٥٩	٤٢٦٠٩٠٢	٤١٥٥٢٠٥	٣٦٥٨٨٤	٣٥٦٥٠٧	٥١٤٣٨٦	٥٥٤٩٠٥	٥٤٧٠٧١	٥٣٨٥٥٧	٣٩١٧٦٤	٢٥٤٥٦٨	١٦٦٢٨٤	١٩٥٩٢٦	٢٠٩٤١٧٠	الصرف الصحى لقرى (قسطا وكفر القصار وأبيج) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية
٣٧١٣٠٤٥	١٤٧٨٤٣١	١٤٢١٥٦٩	٤٩٠٢٠	١٦٠٢٥٩	٨٢٠٦٤	١٠٩١٣٥	٩٤٧٠٩	٦٦٢٩٠	٦٤٢١٣	٦١٨٣٤	٦١٨٣٤	٦٣٦٨٧	٤١٢٥٦٨	الصرف الصحى لقرى (كفر الشيخ على - كوم مهنا) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية
٨١٦٦٥٤٦	١٣٠٢٧٨٥	١٤٤٦٧٨٥	١٠٧١٧٨٥	١١٨٠٣٩٠	١٨٥٦٨٨	٢٧٦١١٤	٤٥٩٢٩١	٤٥٧٣٢٤	٢٩١١٩٩	٥١٤٣٤٥	٥١٥٠٤٤	٤٦٥٧٩٨	٢٧٠٣٠٠٠	الصرف الصحى لعدد ٣ قرى (سندسيس - شبرا بابل - كفر حجازى) مركز المحلة الكبرى
٦٢٧٩٠٩٧	٩٦٧٢٩٧	٩٤٦٢٩٦	٨٩٧٨٣٧	١٠٩٤٢٥٦	٦٠٤٨٧٦	٣٥٦٤٤١	٢٦٩٠٨٣	٢٣٧١٠٢	٢٥٧٠٢٥	٢١٦٥٥١	٢١٦١٦٨	٢١٦١٦٨	١٤١٢٠٩٥	الصرف الصحى لقرية ميت حبيب مركز سمونود
٣١٩٦٠٣٨	٥٠٩٨٠٤	٦٣٤١٩٦	١٤٤٠٠٠	٣٥٤٣٢١	٦٥٦١٩	٤٩٥٠	٣٩٠٠٧١	٥٠١٩٢٧	١٥٢٠١٠	١٤٦٣٨٠	١٤٦٣٨٠	١٤٦٣٨٠	١٤٨٣١٤٨	الصرف الصحى لقرى (الكمانية - كفر فيالة) مركز المحلة الكبرى
٤٣٢٥٣٤٥	٦٤١٩٢٢	٦١٨٦٨٧	٧١٩٣٦٣	٨٣٥٨٩٤	٣٩٣٧٠٢	٢٣٥١٦٨	١٥٤١٣٦	١٦٨٠٤١	١٦٥٢٣٧	١٥١٦٤٧	١٢٧٠٣٥	١١٤٥١٣	٨٨٠٦٠٩	الصرف الصحى لقرية ميت هاشم مركز سمونود
٧٢٥٢٠٦	٢٥٩٦١٥	٢٤٠٣٨٥	.	٦١١٩١	٨٢١١٤	٨١٩٠١	٧٢٥٢٠٦	الصرف الصحى لقرية بنا أبو صير -مركز سمونود-محافظة الغربية



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالى	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو		
٧٩٧٢٨٠٠	١٢٣٧٦٢٤	١٥٩٢٥٤٢	١٦١٩٦٩٣	١٦٧١٠٦٣	٤١٧٦٠٢	٣٧٨٧٩٥	٥٢٤٥٢١	٤٩٢١٥٩	٢٠١٣١	١٤٦٣١	٤٠٣٩	٠	١٠٥٥٤٨١	محطة معالجة مياه الصرف الصحى بشبرا بابل-مركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية
٤١١٩٦٨٢٥	٥٠٧٠٨٢٧	٥٦٦٤٦٩٩	٤٥١٧٤٩٦	٤٤١٥٩٢٨	٣٩٠٤٦٢٠	٣٢٣١٩٧٩	٢٧٠٢٥٧٣	٢٣٥٩١٩٩	٢٢٧٣٦١٤	٢٢٢١٤٨٨	٢٣٩٩١٢٠	٢٤٣٥٢٨١	١٤٣٩١٢٧٥	تنفيذ شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة قطور
١٠٦٥١٧٥٤٢	١٦٩١٥٣٦٥	١٨٢٩٣٠٠١	١١١٤٣٥٠٤	١١٧٢٨٤١٧	٧٧٦٢٧٧٩	٦٦٨٢٦٧٩	٧٢٩٤٢٢١	٦٩٢٧٨٢٧	٥٠٧٤٤٩٠	٥٠٩٦١٢١	٤٩٢٦٢٦٨	٤٦٧٢٨٦٩	٣٣٩٩١٧٩٦	اجمالى غربية
السادات														
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ سلامة سعد جاد بركات							مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفى							
٣٤٠٠٥١٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦١٥٣٧٠	٦١٥٣٠٠	٧٦١٢٤١	٦٨٢٠٣٦٨	١٣١٩٥٠٦٧	١١٩٩٧٧٥٦	٣٤٠٠٥١٠٢	تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة السادات بطاقة ٤٠ ألف م٣/يوم+ محطة رفع السيب الثانى
٩٩٩٩٢٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٧٥٢٨	١٥٤٢٢٥٧	١٤٨١٢٩٩	١٩٧٩٧٠٧	٢٢٩٥٢٨٢	٢٦٤٣١٧٤	٩٩٩٩٢٤٧	تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من شبكات رى المسطحات الخضراء بالمدينة على مياه الصرف الصحى المعالج ثلاثياً بمدينة السادات
٥٠٠٠٣٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٩٥٥٦	٨٠٧٤٧٠	٩٩٦٦٧٩	١٥٨٧٢٨٢	١٤٣٩٣٥٤	٥٠٠٠٣٤١	المرحلة الثالثة من شبكات رى المسطحات الخضراء بالمدينة على مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً بمواسير UPVC
٣١٠٠٠٥١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٧٠٦٩	٥٦٤٦٤٧	٦٠٩٨١٩	٥٨٧٢٣٣	٦٤١٢٣٣	٣١٠٠٥٠	٣١٠٠٠٥١	أعمال المرافق (مياه-صرف صحى-طرق فرم-رى) لأراضى الإسكان المميز بجزء من المنطقة السكنية (٢٣) بمدينة السادات
٥٢١٠٤٧٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥٩٩٦٧	٢٨٩١٧٦٠	٣٦٥٩٨٢٩	١٠٣٨٣٩٨٧	١٧٧١٨٨٦٤	١٦٣٩٠٣٣٤	٥٢١٠٤٧٤١	اجمالى السادات



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
منوفية														
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفى														
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / محمود مغاوى														
الصرف الصحى لقرى (سيك الضحاك - كفر الخضرة) وقرى (قلتى الكبرى - سمان - فيشا الصغرى - كفر مناوهلة - مناوهلة - أبو سنيطه - بهناى) وقرى (كوم الضبع - محطة المياه والشبكة بمدينة الباجور (تصرف ٤٠٠ ل/ث)	١٤٤٦.٢٦٩	١٣٣٦٢٦٠	١٨١٣٣.٨	٢٧٨٨٢١٢	٢٦٣٤.٠٥٥	٣.٩٥٨٤١	٣٤٢٩١.٣	٣٢١٦٧٩٣	٥٩٨٨٥٨٦	٥٦٥٥٢٧٠	٥٦٤٦٢٥٧	٤٦.٤٧٤١	٤٣٠٠١.٢٠	
منشأة غمرين- كفر السنابسة) وقرى (شبرا بلوله-كفر شبرا بلوله-كفر العامرة-الكوم الأحمر-كفر رماح-كفر بلمشط) مركز المكتبة المركزية داخل حرم كلية الهندسة - بشبين الكوم - جامعة المنوفية	٢٢٣٧٨.٣١	٣٨٣٩٨٤٢	٣٣٩.٣٤٩	٤٠١٢٤.٠٠	٣٦٧٥٩٦٧	٣٨٦.٨٨٣	٣٥٩٨٥٩.٠	٣٨٤٩٥١٧	٣٥٥٣٤.١	٣٨٧٩٦٥٧	١٤٩٧٩٧٩	١٢٧١.٠٥٦	٤٠٠١.١٢٨	
الصرف الصحى لقرى (العامرة - ميت ربيعة -برهيم - بلمشط - منشأة غمرين- كفر السنابسة) وقرى (شبرا بلوله-كفر شبرا بلوله-كفر العامرة-الكوم الأحمر-كفر رماح-كفر بلمشط) مركز المكتبة المركزية داخل حرم كلية الهندسة - بشبين الكوم - جامعة المنوفية	٤٤٩٤٦٩٥	١٦٤٩٥٥	٢٧١٧٣٢	٨٩٠.٤٠٧	٩٩٦٤٤٧	١.٠٩٨٤٢٦	١.٠٧٢٧٢٨	٦٥٦٦٣٣	٥٦٦٢.٠٠	٢١٩٢٦١٤	٢٤٦٠.٣٠٦	٢١٤٨١٥٣	١٥٠.٣٦٧٩٠	
اجمالى منوفية	٤١٩٨٧٤.٠٣	٥٣٦٨٩.٠٧	٥٤٩٩٦٤٥	٧٧٨٢٥٥٩	٧٦٠.٨٣٦	٨٣.٤٧.٣	٧٤٣.٧٥٣	٨٢١٥٩٣٧	٧٥٨٥٨٤٥	١٢٥٣٣٩٨٥	١١٩١.٣٢٩	٩٧٢٦٤.١	١٠٠.٤٧٨٢١	
قليوبية														
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / محمد سعد على عطية														
الصرف الصحى لقرى (منية السباع ونقباس) مركز بنها - القليوبية	١٦٤٩٠.٠٣٩	٢١.١١١٤	١٨٥٨٦٧٨	٢.٢٠٣.٠٢	٤١٣٤٤٨٤	٣٧٢١٧٤٢	٢٦٥٣٧١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٤٩٠.٠٣٩
اجمالى قليوبية	١٦٤٩٠.٠٣٩	٢١.١١١٤	١٨٥٨٦٧٨	٢.٢٠٣.٠٢	٤١٣٤٤٨٤	٣٧٢١٧٤٢	٢٦٥٣٧١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٤٩٠.٠٣٩
الاسكندرية														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ ثروت فاروق فوزى														
إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب بنظام برك الأكسدة	٩٤٦١٣١٠	١٨٥٣٢٨	١٣٢٦٧.١	١٥٧.٧٢٣	٢.٠٤٢٤٥٢	١٨٢٣٣.٧	٢٥١٢٧٩٩	٢٦٢٩٤٤٣	٢٣٣٣٢١١	٥٦٧٥٤٦٣	٣٢٢٣٩٥٦	٣٨٣٩٦٣٣	٦.٧٦٦.٠٠	٣٣٢٣٩٦١٦
تنفيذ شبكة رى المسطحات الخضراء المرحلة الأولى ببرج العرب	٦.٠٥٤.٠٧٤	٩١٧٧.٧	٩٨٢٥١٥	١.٣١٧.٠٧	١٠.١١١٢	١٠٤.٠٨٩١	١.٠٨١.٤٢	١٢.٤٢٤٣	١٢٦٣٨٣٢	١٣٧١٦٨٧	١٣٥١.١٤	١٣١٩٧٤٩	١.٠٤٨٥.٠١	١٣٦١٣١٠٠
الصرف الصحى لمنطقة الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية	٣٥٢٣٣٢٢	٤٦.٠٠٨٣	٤٦١٥٧.٠	٥٧٦٣٢.٠	٦٩٨١.٠٧	٦٤٤٤.٦	٦٨٢٨٣٧	٦٢.٥١٢	٢٦٥٧٩٩٢	٣١٣٥٩٥.٠	٣٨٦٦٥٣٧	١٤٢٢٣.٠٠	٧٧٣٤.٠٨	١٦٠٠٠.٢٠
اجمالى الاسكندرية	١٩٠.٣٨٧.٠٦	١٥٦٣١١٧	٢٧٧.٧٨٥	٣١٧٨٧٥.٠	٣٧٤١٦٧١	٣٥.٨٦.٥	٤٢٧٥٧٧٧	٤٤٥٤١٩٨	٦٢٥٥.٣٥	١.١٨٣١.٠٠	٨٤٤١٥.٦	٦٥٨١٦٨٢	٧٨٩٨٥.٩	٦٢٨٥٢٧٣٦



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ جمال حمدى																
العلمين الجديدة	٤٥٩١٤٨٣٨	٥٠٣٧٦١٠	٥٨٣٨٥٢١	٦٣٧٠٨٣٢	٨٣٧٧٦٣٨	٩١٥٤٣١٢	١١١٣٥٩٢٦	٢١٣٠٢٤٣١	٢٠٣٠٠٤٧٥	٢٢٣٣٨٩٦٣	٢٢٤٣٧١٩٣	٢٣٢٤٦٠٤٥	٢٤٤٥٩٢٩٠	٢٤٤٥٩٢٩٠	١٧٩٩٩٩٢٣٥	
البنية الأساسية (طرق - مياه شرب - صرف صحى - صرف مطار - رى - كهرباء - اتصالات - أعمال مدنية) لمساحة ٥٣٤ فدان ضمن المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة																
اجمالى العلمين الجديدة	٤٥٩١٤٨٣٨	٥٠٣٧٦١٠	٥٨٣٨٥٢١	٦٣٧٠٨٣٢	٨٣٧٧٦٣٨	٩١٥٤٣١٢	١١١٣٥٩٢٦	٢١٣٠٢٤٣١	٢٠٣٠٠٤٧٥	٢٢٣٣٨٩٦٣	٢٢٤٣٧١٩٣	٢٣٢٤٦٠٤٥	٢٤٤٥٩٢٩٠	٢٤٤٥٩٢٩٠	١٧٩٩٩٩٢٣٥	
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ أحمد السيد محمد معروف																
الاسماعيلية	٧٩٦٥٢٨٠	٢٤٥٧٦١	٤٩٥٤٦٢	١٢١٢٣٩٨	١٤٥١١٢٩	٢١٨٩٢٧٣	٢٣٧١٢٥٨	٩٧٤٣٤٥	١١٠٩٠٨٤	١٦٨٥٩٦٥	١٨٧٦٩٦٩	٢١٤٢٩٦٩	١١٠٩٩٨١	١١٠٩٩٨١	١٦٨٦٤٥٩٤	
استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة لزام المأخذ رقم ٦ ك ٣٧,٧٥٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح																
استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة لزام المأخذ رقم ٢٠ ك ٧١,٦٢٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح	٦٧٠١٢٩٥	١٨٩٨٥١٧	٢٠٣٩٦٩٤	٣٧١٤٤٠	٧٩٧٦٢	١٤٩١٥٠	٢١٦٢٧٣٢	٣٠٠٠٠٠٣	٢٨٤٦٧٩٥	١٠٥٦١١٨	١٠٦٦٩٣٠	٨٦٥٣٥١	٧٠٩٦٨٧	٧٠٩٦٨٧	١٦٢٤٦١٧٩	
تصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لوحدات الاسكان الاجتماعى بمحافظة (الاسماعيلية)																
الصرف الصحى المتكامل لقرية الحمادات-مركز الاسماعيلية	٩٧٦٨٧٠	٦١٠١٠	١٣٢٤٩٧	١٥٢٩٠٢	١٤٠٤٢٩	١٠٠٦٢٣	٣٨٩٤٠٩	٩٣٦٠٠	٥٧٩١٧٤	٦٢٧٤٣٨	٥٧٩١٧٤	٦٠٣٣٠٦	١١٠٩٠٨	١١٠٩٠٨	٣٥٧٠٤٧٠	
الصرف الصحى المتكامل لقرية الفردان-مركز الاسماعيلية	١٥٠٦٤٠٠															
الصرف الصحى المتكامل لمنطقة الكيلو ٢-مركز الاسماعيلية	٧٦٥٨٠٧٢	٨٥٢٦٥٩	١٠٧٠٧٣٨	١٤٦٤١٧٥	١٥٢٧١٣٥	١٣٦٦٨٤٧	١٣٧٦٠١٨	١٤١١٦٠٠	١٢١٣٥٠٨	١٣٠٢٣٨٢	١٢٠٢١٩٩	١٢٥٢٢٩١	٩٦٢١٣٦	٩٦٢١٣٦	١٥٠٠٢١٨٨	
اجمالى الاسماعيلية	٢٧٨٣٦٥٣٧	٤١٠٧٥٢١	٤٧٠٩٥٤٥	٤٣٥٣٧١٤	٣٨٣٢٤٩٩	٤١٨٥٧٧٦	٦٦٤٧٤٨٣	٦٤٩٨٣٢٧	٧٢٤٩٧٢٨	٦٦٨١١٥٥	٦٥٧٩٩٦٦	٥٧٨٥٦٠٤	٣٥٨٧١٣٤	٣٥٨٧١٣٤	٦٤٢١٨٤٥٢	



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثانى			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالى
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / باهر عبد الله عبد الرحمن عبد الله																
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / أيمن صابر																
الإسماعيلية الجديدة	٤٧٩٩٩٥٦	٨٨٣٩٣٦٠	٧٤٧٢٤١٠	٨١٠٠٧٧١	٨٣٨٥١٣٢	٧١٠٤٥٥٧	٨٠٩٧٧٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٧٩٩٩٥٦	
إنشاء عدد ٤١ عمارة نموذج ١٧٣ م ٢/وحدة بالحي الثالث بمدينة الإسماعيلية الجديدة																
إنشاء عدد ١٠ عمارات نموذج ١٦٠ م ٢/وحدة بالحي الخامس بمدينة الإسماعيلية الجديدة	١٠٧٨٣٥١٤	١١٢٩٢٣٥	٩٣٢١٣٩	٢١٦٢٤٢٠	٢٢٤٨٩١٧	٢٠٢٨٦١٣	٢٢٨٢١٩٠	٢١٩٧٦٦٤	٢٠٢٨٦١٣	٢١٨٦٨٥٢	٢٠١٨٦٦٠	١٩٤٣٦٣١	١٨٤١٠٧٠	٢٣٠٠٠٠٤		
اجمالى الإسماعيلية الجديدة	٥٨٧٨٣٤٧٠	٩٩٦٨٥٩٥	٨٤٠٤٥٤٩	١٠٢٦٣١٩١	١٠٦٣٤٠٤٩	٩١٣٣١٧٠	١٠٣٧٩٩١٦	٢١٩٧٦٦٤	٢٠٢٨٦١٣	٢١٨٦٨٥٢	٢٠١٨٦٦٠	١٩٤٣٦٣١	١٨٤١٠٧٠	٧٠٩٩٩٩٦٠		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / أحمد السيد محمد معروف																
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م / شعبان حسن مصطفى																
السويس	٢٤٧٣٣٦٨	٢٦٩٧٥٧	٢٩١٩٣٣	٢٨٢٥١٦	٣٩٢٧١٨	٥٧٩٤٣٦	٦٥٧٠٠٨	٦٦٧٢٦٠	٦٠٦٥٠١	١٠٠٦٤٦٩	١١٢٦٣٣٥	١٢٢٠١١٠	٨٩٩٩٩٧	٨٠٠٠٠٤٠		
الصرف الصحى المتكامل لقرية الضبعية-مركز الإسماعيلية																
تنفيذ مشروع إنشاء طريق النفق/طابا (بطول ٤٠ كم)	٨٤٢٢٧٩٢٢	١٤١٥٢٠٩٦	١٤١٩٨٣٧٠	١٣٧٤٠٣٥٨	١٤١٩٨٣٧٠	١٣٧٤٠٣٥٨	١٤١٩٨٣٧٠	١٤١٩٨٣٧٠	١٣٧٤٠٣٥٨	١٤١٩٨٣٧٠	١٣٧٤٠٣٥٨	١٤١٢٤٢٠٥	١٤٣٢٣٥٤٠	١٦٧٦٣٧٠٩٩		
اجمالى السويس	٨٦٧٠١٢٩٠	١٤٤٢١٨٥٣	١٤٤٩٠٣٠٣	١٤٠٢٢٨٧٤	١٤٥٩١٠٨٨	١٤٣١٩٧٩٤	١٤٨٥٥٣٧٨	١٤٨٦٥٦٣٠	١٣٤٣٠٨٣٥	١٥٢٠٤٨٣٩	١٤٨٦٦٦٩٣	١٥٣٤٤٣١٥	١٥٢٢٣٥٣٧	١٧٥٦٣٧١٣٩		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / محمد بدر اوى عبد العزيز																
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / أحمد عبد الرحمن حسن كشك																
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م / أحمد درويش																
الفيوم	١٧٤٧١٧٦	١٣٥٤١٧	٢٩٦٠٢٧	٢٤٦١٨٦	٢٧٦٣١٣	٢١٨٩٧٥	٥٢٤٢٥٩	٦١٦٩٣٩	٦٢٧٣٤٩	٥٧٦٦١٨	٤٨٥٣٨٠	٥٠٥٦٠٤	٤٤٤٩٣٤	٥٠٠٤٠٠٠		
الصرف الصحى المتكامل لقرى (سنباط - دسيا - كفور الشيخ فاضل) مركز الفيوم - محافظة الفيوم																
تصميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية سيلا مركز ومحافظة الفيوم	١٨٧٨٤٤٣	٣٠٣٣٣٣	٢٦٥٦٠٩	٩٠٥٤١	١٢٥٠٣٤	٥١٤٧٨٩	٥٧٩١٣٧	٥٦٨٦٦٢	٥٢٤٥٤٣	٥٧٦٢١٤	٥٣١٨٩٠	٤٨٩٨٣٤	٤٣١٠٥٤	٥٠٠٠٦٤١		
اجمالى الفيوم	٣٦٢٥٦١٨	٤٣٨٧٥٠	٥٦١٦٣٥	٣٣٦٧٢٦	٤٠١٣٤٧	٧٨٣٧٦٣	١١٠٣٣٩٦	١١٨٥٦٠١	١١٥١٨٩٢	١١٥٢٨٣٢	١٠١٧٢٧٠	٩٩٥٤٣٩	٨٧٥٩٨٨	١٠٠٠٤٦٤١		
مساعد رئيس مجلس الادارة م / حمدى محمد المرسى																
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / أيمن صابر																
مدير منطقة تنفيذ م / محمد عبد الباقي																
بنى سويف (كوبرى الميمون)	١٥٦٤٦٤٤٨	١٩٨٢٠٤١	٢٢٩٩٩٠٦	٢٣٦٨٩٠٦	٣٠٥٩٩٠	٢٨٤٣٦٥١	٣١٠٠٩٥٤	٣٢٣٦٢٨٩	٣١١١٠٩٨	٢٣٦٠٤٧٦	٣٢٥٥٩٩٨	٣٨٨٠٤٧٤	٤٩٠٩٢١٢	٣٦٣٩٩٩٩٦		
تصميم وتنفيذ كوبرى علوى أعلى طريق العياط - بنى سويف عند مدخل الميمون																
اجمالى بنى سويف (كوبرى الميمون)	١٥٦٤٦٤٤٨	١٩٨٢٠٤١	٢٢٩٩٩٠٦	٢٣٦٨٩٠٦	٣٠٥٩٩٠	٢٨٤٣٦٥١	٣١٠٠٩٥٤	٣٢٣٦٢٨٩	٣١١١٠٩٨	٢٣٦٠٤٧٦	٣٢٥٥٩٩٨	٣٨٨٠٤٧٤	٤٩٠٩٢١٢	٣٦٣٩٩٩٩٦		



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالى	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد بدر اوى عبد العزيز														المنيا
٣٣١٣٤.٠٣٣	٤٠٦٨٤٦٢	٥٠٢٩٩٨٩	٥٦٨٢.٥١	٦٠٤٢٦٢٢	١٨٦٥٨٦٦	١٨٠.١١٦٢	١٨٩٨٢٣٥	١٤٣٩١٨٠	١٣٣٤٧٣٩	١٤٠٩٨٧٥	١٢١٢.٠٧٧	١٣٤٩٧٧٤	٨٦٤٣٨٨١	تغذية عدد ٧ قرى محرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية (محافظة المنيا) ٤ محطات تنقية مياه لقرى أبشادات ونزلة البدرمان والفرجانى وبنى عامر + اتقا
٣١٠٢٦.٦٠	٣٤٤١٤٦٧	٥١٤٥٦٩٤	٣٦٨٩٣٤٤	٤٧٧٩٧٦٨	٤٠٤٤٦١٦	٢٦٦.٣٤٧	٢٦٩١١٤٦	١٨٠.٥٥١	١٧٩١٢٥٢	٨٥٨١٨٥	١٢٣٦٨٩	٠	٧٢٦٤٨٢٤	الصرف الصحى لقرى (ابشاق - ظمبو - الشيخ فضل - شلقام)
١١٤.١٧١٥٨	٨٧٦٩٦٧	٤٢٤٢٢٣٢	٥٠.٠٨٨٣٤	١٠.٦٧٣٥١٥	٨٩٥٧٧٧١	١٠.٦٥٤٩٠٦	١٠.٩٣٦٧٢٧	١٠.٥٣٥٣٤٢	١٤٠.٣٦٦٢٣	١٤٤٧٩٤٢٥	١١٦٦٤٩٠.٢	١١٩٥٢٩١٤	٧٣٦.٢٩٣٢	أعمال المرافق الداخلية (طرق-مياه-صرف صحى-رى) وربطها على الشبكة الرئيسية للحى الثالث والرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعى بمنطقة ١٤٠٠ فدان بمدينة المنيا الجديدة
١١.١٩٩٢٣٣	٤٦٦٢٥٥٤	٥١٣٢٣٨٣	٤٩٧١٣٠.٨	٥٥١٩٨٤٠	٥١٨٤.٣٩	٥٩١١٨١١	٦٨١٦٦٠.٧	٨٣٩٤٧٥١	٩٦٨٤٥٥٥	١٩٥٧١٦٤٣	١٧٨٩٩٤٨٦	١٦٤٥٠.٢٥٦	٧٨٨١٧٢٩٩	تنفيذ أعمال المرافق الداخلية (طرق-مياه-صرف صحى-رى) وربطها على الشبكة الرئيسية للأحياء (٤,٣,٢,١) بمنطقة الإسكان الإجتماعى بمنطقة الإمتداد ١٤٠٠ فدان للحيين الأول
٢٨٨٣٧٦٤٨٤	١٣.٤٩٤٥١	١٩٥٥.٢٩٧	١٩٣٥١٥٣٧	٢٧.١٥٧٤٤	٢٠.٥٢٢٩٢	٢١.٢٨٢٢٦	٢٢٣٤٢٧١٦	٢٢١٦٩٨٢٣	٢٦٨٤٤١٦٩	٣٦٣١٩١٢٩	٣.٩٠.١٥٤	٢٩٧٥٢٩٤٤	١٦٨٣٢٨٩٣٦	اجمالى المنيا



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
سوهاج														
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ / مختار على ابراهيم على عثمان														
٢٣٠٠٠٠٠	٩٥٢٩٤	٤٧٩٩٠٦	٨٧٩٣١٠	٨٤٥٤٩٠	.	.	٢٣٠٠٠٠٠	تصميم وتنفيذ محطة مياه جرجا الجديدة والشبكة والخزانات العالية ومأخذ مياه جرجا (تصرف ٣٤ ألف م ^٣ /يوم قابلة للتوسع الى ٦٩ ألف م ^٣ /يوم)+
١٠٥٠٠٢٦	٩١٥٧	٧٧٢٦	٦١٧١٠	٦٥٦٦٢	٣٠٨٢٩	٩٧٩٦٦	٢٠٧٣٤٩	١٦٦٦٥١	٨٢٦٤٥	١٤٧٤٩٢	١٢٦٦٦٤	٤٦٠٧٧	٧٧٦٩٧٧	تدعيم مجارى سوهاج (مرحلة أولى ، ثانية) + التشغيل والصيانة + صرف الكوثر + صرف اخميم المتاخمة
١٥٣٧٥٢٢	١٥٢٩٠٨	.	.	٥٧٥٩٢	٤٦٥٣١	.	٣٧٠٨٣٦	٣٣٥٥٧٥	٢٣٩٦٧٦	١٦٥٩٢٤	١٠٠٩٣٩	٦٧٥٤١	١٢٨٠٤٩١	تصميم وتنفيذ أعمال تغذية القرى المحرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية "عدد ٢٢ قرية" (محافظة سوهاج)
١٠٠٠٠٢٨	١٠٤٣٧٤٦	١٠٧٩٤١٣	١٢٧٩٦٤٩	١١٧٩١١٣	١٠٥٥٨٣٩	١٠٥٠٢٣٩	١٠٢٥٥٧٤	٩٠٢٠٥٩	٩٧٦٥٥٨	١٤١١٨٧	١٢٢٩٨٢	١٤٣٦٦٩	٣٣١٢٠٢٩	محطة المياه والشبكات لمدينة طما تصرف ٨٧ ألف م ^٣ /يوم قابلة للتوسع الى ١٧٤ ألف م ^٣ /يوم
٥٠٠٠٠٠٢	١٠٩٤٧٠٠	١٠٧٦٠٨٩	٦١٢٩٩٧	٣٢٥٦٢٥	٢٩٥٦٣٨	٤٣٠٩٤٥	٥٠٥٩٧٩	٢٧٩١١٣	١٩٣١٧٣	١٨٥٧٤٣	.	.	١١٦٤٠٠٨	الصرف الصحى لمدينة المنشاه وأولاد حمزة
٥٣٤٨٤٠٠	١٥٣١١٣	١٧٣٩٩٧	٢٦٧٠٤٩	٢٩٩١٥٢	٣٢٩٥٥٦	٤٤٩٨١١	١٣٥٤٨١٦	٩٥٥٧٠١	٩١٠٤٠٢	١٠٠٤٠٢	١٦٢٤٣٣	١٩١٩٦٧	٣٦٧٥٧٢١	الصرف الصحى لمدينة ساقلته بسوهاج
٩٠٠٠٥٨٠	١٨٤٥٤٠٠	١٩٣٣٨٠٩	١٦٩٨١١٣	١٠٠٦٨٩٩	٧٩٤٣٤٧	٩٠٨١٠٥	٥٩٥٩٣٥	١٠٦٠٦١	١١١٩٠٩	.	.	.	٨١٣٩٠٦	توسعات محطة مياه الشرب ببنده شرق سوهاج+الشبكة (لزيادة التصرف من ٣٤ ألف : ٦٨ ألف م ^٣ /يوم)
١٥٠٠٠١١١	٤٠٥٩٦٤	١٤٣٨٦٤٥	١٢٠٩٣٩٤	١٢٣٠٨٥٥	١٨٥٦١٧٤	١٣٠٠١٨٦	١٣٥٢٧١١	١٢٠٢٤١٠	١٧١١١١١	١٥٦٥٠١١	١١٦٣٧٤٢	٥٦٣٩٠٨	٧٥٥٨٨٩٤	توسعات محطة مياه سوهاج (غرب) + الشبكة (لزيادة التصرف من ٢٦ ألف : ٦٠ ألف م ^٣ /يوم)
١٠٠٠٠٥٠	٤٤٧٥١٧	٤٤١٤١٨	١١١١١٥	١١١١١٥	الصرف الصحى لقرى الجبيرات - نزلة القاضى - مركز طهطا بسوهاج (١٦ قرية)
١٠٠٠٠١٠	٨٣١٩٠	٩٤٥٣٤	١٤١٦٧٣	١٠٤١٥٦	٩٠٣٣٨	١٢٠١١٣	٩٥٢٨٧	٦٢١١٨	٢١٥٠٠	١٢٢٢٨٩	٦٤٨١١	.	٣٦٦٠٠٥	الصرف الصحى لقرية بلصفورة + حوض الثلاثينى- مركز سوهاج (١٦ قرية)
١٠٠٠٣٦٠	٤٥٨١٧	٤٩٨٠١	١٠٨٠٩٩	١٤٣٦٤٧	٨٢٦١٧	١١٣٣٣١	١٢٣٦٠٠	١٢٨٣٠٥	٩٨١٦٠	٨٠٢١٧	٢٦٧٦٧	.	٤٥٧٠٤٩	الصرف الصحى لقرىتي سفلاق والجلابية مركز ساقلته - محافظة سوهاج



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
١٥٠٠٠١١٧	١١٨٧١١٠	١٢٢٥٥١٦	١٢١٤٨٦٨	١٤٣١٩٩٢	١٢٧٠٢١٩	١٤٧٨٢٦٦	١٦٧٥٨٩٣	١٥٤٧٢٨٨	١٤٠٠٧٥٧	١٢٣٣٨٧٢	١٠٦٧٢٠٩	٢٦٧١٢٧	٧١٩٢١٤٦	تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج بطاقة (١٠٢ ألف م ^٣ / يوم) + الشبكة
٥٠٠٠٠٠٠	٢٤٧٧١٣	٣٢٦١٨٥	٣٣٠٦٧٢	٥٦٩٥٥٠	٥١٤٣٨٢	٥٤٧٧٠٦	٥٣٦٩٧٣	٥٠١١٧٨	٥٥٥٤٩٣	٥٢٠٨١٠	١٨٢١٦٨	١٦٧١٧٠	٢٤٦٣٧٩٢	الصرف الصحى لعدد ٩ قرى (قرى الوحدة المحلية بالريانية المعلق وتوابعها وهى الريانية المعلق - نزلة عبد الله - الحسنة - الجباب - التحرير - الحسامدة - المواطن - الحديقة -
١١٤١٠١٠	٦٤٧٢٢	٧٠٣٥٠	٩٠٧٩٩	١٨٤٥٧٧	٢٣٩٥٤٧	١٩٧١٣٠	١٠١٥٨٦	٦١٥٣٦	٦٦٦٦٤	٦٤١٠٠	.	.	٢٩٣٨٨٦	الصرف الصحى لعدد ٥ قرى (قرى الوحدة المحلية لنزلة القاضى وتوابعها وهى : الكوم الأصفر - كوم بدر - الحريدية البحرية - الحريدية القبليّة - القبيصات) مركز طهطا
١٠٠٠٠٠٩	٢١٩٩٧	١٣١٧٢	٢٤٨١٢	١٢٢٣٤٩	١٤٣٥٧٣	٧٥٢٢٣	٤٤٢٩٠	٤٦١٦٣	١٥٧٦٥٥	١٦٨٧١٣	١٣٠٤٧٨	٥١٥٨٤	٥٩٨٨٨٤	الصرف الصحى لقرى (شطورة - عرب بخواخ - الشيخ زين الدين - السوالم) مركز طهطا - سوهاج
٩٠٠٠٠٠٦	.	.	.	١٦١٤٩٥٢	١٤٥٩٦٧٨	١٣٩٥٩٣٠	٢١٠٤٤٧٥	١٦١٦٤٦٠	٨٠٨٥١١	.	.	.	٤٥٢٩٤٤٥	شبكات مياه مركز ومدينة طهطا (شطورة)
١٠٠٠٠٤١	١٠٦٢٦	٦٧٧٢٢	٨٤٨٥٢	٧٣٦٧٦	١٢٢٦٠٥	١٣٨٥٩٧	١١٥٩٧٦	١٧٤٨٣٧	١٦٢٦٩٧	٢٥٧٧٣	٢٢٦٨٠	.	٥٠١٩٦٣	الصرف الصحى لقرى (خارفة - البريا - أولاد بهيج - المساعيد - بندار "التبينات، الرملية، نجوع"-بيت خلاف-بيت علام) مركز جرجا
١٣٠٠١٠٠	٢٠١٣٢٣	١٧٥٥٢٧	٢٣٣٥٢٤	١٧١٨٥٦	١٥٦٢٧٣	١١١٠٠٨	٤٦١١٤	٨٤٢٢٨	٩١٢٤٧	١٥٤٢٦	١٣٥٧٥	.	٢٥٠٥٨٩	الصرف الصحى لقرى (جزيرة محروس - الحواويش - الديات) مركز أحميم - محافظة سوهاج
٢٠٠٠٠١٠٧	٣٠٠٦٧٧	١١٠٠٢٧٠	١٤١١٢٦٨	٢٢٢٩٩٣٨	٢٤٧٩٠٤٧	٢٨٨٤٢٩٨	٢٩١٦٤٣٥	٢٢٨٩٩٧٤	٢٢٥٥١٣٥	٩٠٦٧٨٦	٦٤١٧٢٠	٥٨٤٥٦٠	٩٥٩٤٦١٠	تنفيذ شبكات المرحلة الأولى من مدينة أحميم الجديدة بسوهاج (مياه - صرف صحى - رى - فرمة الطرق)+الأعمال الإضافية
٩٦٤٠٠٠	٨٨٦٨٨	٩٦٤٠٠	١٠٠٢٥٦	١٠٠٢٥٦	٨٨٦٨٨	١٠٠٢٥٦	١٠٠٤١١٢	٩٢٥٤٤	١٠٠٢٥٦	٩٢٥٤٤	.	.	٣٨٩٤٥٦	تدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق الصناعية بالكوش والأحياء شرق
٢٣٥١١٧١٠	٢٥٦٢٤٥٣	١٧٧٨٤١٥	١٨٥١٨٤١	٢٤٠٦١٨٦	٢٧٥٩٥٩٩	٢٦٤٦٢٠٩	٢٦٥٠٦٧٩	٢٢٠٢٤٧٠	١٦٤٤٠٧١	١٢٣٣٢٨٩	١١٥٩٩٦٨	٦١٦٥٣٠	٩٥٠٧٠٠٨	محطة تنقية مياه لتغذية قرى مركز المنشأة بسوهاج بطاقة ٢٦٠٠٠ م ^٣ /يوم+الشبكة+أعمال التكريك
١٠٠٠٢٠٠	١٣٣٤٢٧	١٢٨٨٢٦	١٢٧٤٢٥	١٢٧٤٢٥	١١٢٧٢٣	١٢٧٤٢٥	١٣٢٣٢٦	١١٠٦٢٢	٢٤٢٩٤٩	الصرف الصحى لقرية قلفاؤ - مركز سوهاج
٩٩٩٩٩٦	١٤٢٣٨٤	١٤٨٣١٦	١٥٤٢٤٩	١٥٤٠١٠	١٠٩٠٧٠	١٠٢٩١٠	٦١٤٠٦	٤٧١٧٩	٥٠٧١١	٢٩٧٦٢	.	.	١٨٩٠٥٧	الصرف الصحى بقرية السلامونى



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
٣٤٩٣٤٤٩	.	٣٩٨٢٥	١٠٣٤٠٦	١٥٠٤٦٩	٣٥٢٠٦٠	٣٥٨٨٠٧	٤٤٣٩٦٩	٤٢٢٠١٤	٤٥٦٤٩٦	٤٣١٠٢٦	٣٦٨٠٥١	٣٦٧٣٢٤	٢٤٨٨٨٨١	تنفيذ المرافق (فرمة طرق-شبيكات صرف صحي-شبيكات مياه - شبيكات رى) لمناطق (٢١٤ فدان -٣٢,٨ فدان -منطقة الجامعات)بمدينة سوهاج الجديدة
١٥٠٠٠٠٠٠	١٨٢٢٢٢٢	٢٠٧٠٧٠٧	١٩١٧٤٧٥	١٠٧٦٧٦٨	٩٩٣٩٣٩	١٠٧٦٧٦٨	٥٧٧٢٧٣	٤٦٤٨٤٨	.	١٨٥١٣٧٠	١٧٥٤٠٣١	١٣٩٤٥٩٩	٦٠٤٢١٢١	محطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقة (١٢٧) فدان ومنطقة (١٦٢) فدان بمدينة سوهاج الجديدة
١٥٠٦٤٧٨٣٣	١١٦١٧٣٣٨	١٣٠٩٥٢٤٤	١٣٠٢٤١٢٩	١٤٨٢٦٧٠٥	١٥٨٣٠٧٨٦	١٦١٥٢٦٤٩	١٧٣٥٠٠٠٥	١٤٢٧٩٢٤٠	١٢٩٧٤١٣٥	٩٩٢٧٢٢٨	٧١٠٨٣١٨	٤٤٦٢٠٥٧	٦٦١٠٠٩٨٣	اجمالي سوهاج
قنا														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ عصام رؤوف رزق ت كلا				مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/حربى فرج الياس جورجى				مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التنفيذ م/ طلعت محمد محمد العيسى						
٤٧٧٢٩٠٥٧	٥١٢٩٧٨٥	٥٠٥٣٣٧٣	٥٤٧٧٧٧٩	٥٣٧٩٥١٢	٤٢٥٧٢٠٢	٤٧٢٢٩٧٢	٤٣٧٥٤٥٩	٣٧٩٢٧١٧	٣٩٥٢٥٧٧	١٩٤٥٣٤٥	١٦٩٣٧٦٨	١٩٤٨٥٦٧	١٧٧٠٨٤٣٣	الصرف الصحي لمدينة قوص + التوسعات
٨٠٧٩٠٠٠	٨٦٢٧٣١	٩٣٦٨٠٠	٧٠٣٤٧٣	٦٩٤٦٦٠	٧٦٥١٦٨	٩١٠٢٧٧	٨٢٣٧٦٩	٧٣١٦٢٤	٨٣٣٢٥٩	٣٦١٣١٠	٢٤٦٨٨٤	٢٠٩٠٤٥	٣٢٠٥٨٩٠	اعمال المياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية رقم ٢ بهو
٧٤٧٦٠٠٠	٥٧١٤٢٩	٥٩٥٢٣٨	٦١٩٠٤٨	٦٨٩٧٠٦	٦١٠١٢٥	٧٨٦٤٨١	٩٦٢٢٣٧	٧٤٢٣٠٦	٧٥٠١٦٥	٧٧٠٠٠٣	٢٢٧٨٦٠	١٥١٤٠٢	٣٦٠٣٩٧٣	الصرف الصحي لقرى ونجوع الجبالو - مركز قنا
٢٠١٣٥٤٦	١٤٤٢٦٥	١٥٩٤٣٠	١٦٥٨٦٨	١٧٠١٤١	١٧١٧٩٠	٢٤٨١٤٧	٢٠٧٧٣١	١٤٨٥٦٣	١٩١١٤٠	١٨٠٤٣٧	١٠٨١٨٢	١١٧٨٥٤	٩٥٣٩٠٦	البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى (صحراوى) بمحافظات جنوب الصعيد م ١ & ٢ & ٣ (قنا)
١٩٩٨١٥٩٠	١٠٩٥٩٨٥	١٥٣٧٥٨٤	١٥٦٧٧٣٥	٢١٧٨٥١٧	١٩١٣٠٣٢	٢٤٤٢٣٨٩	٢٢٥٤٨٠٩	٢٠٠٩٦٦٢	٢٥٥٤٢١١	٩٣٧٠٦٩	٩٨١٣٠٤	٥٠٩٢٩٥	٩٢٤٦٣٤٩	الصرف الصحي لقرية خزام مركز قوص
٢٧٤٥٩٩٥	٢٨٨٣١١	٣٣٠٦٢٦	٢٩٥٠٤٣	٢٩٢٢٦٥	٢٥٨٥٤٢	٢٩٢٢٦٥	٣٠٣٥٠٦	٣٠٠٥٠٣	٧٤٨٣٠	١١٠١٠٣	٩١٦٦٧	١٠٨٣٣٣	٩٨٨٩٤٢	اعادة تأهيل محطة مياه نجع حمادى وخط المياه العكرة والعمارة السكنية وتغذية القرى المستجدة
٤١٤٦٤٧٩	١٥٢٣٢٣١	١١٥٦٠٦٦	١٤٦٧١٨٣	٤١٤٦٤٧٩	صرف صحي جامعة جنوب الوادى بقنا
٩٢١٧١٦٦٧	٨٠٩٢٥٠٥	٨٦١٣٠٥١	٨٨٢٨٩٤٥	٩٤٠٤٨٠١	٧٩٧٥٨٥٩	٩٤٠٢٥٣١	٨٩٢٧٥١٠	٧٧٢٥٣٧٥	٨٣٥٦١٨٢	٥٨٢٧٤٩٧	٤٥٠٥٧٣٠	٤٥١١٦٧٩	٣٩٨٥٣٩٧٣	اجمالي قنا



المخطط للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثانى			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير منطقة تنفيذ م/ محمد رشدى													أسوان	
٦٩١٥٢٦٩	٥١٩٨٨٠	٥٤٦٥٨٩	٥٦٦٢١٨	٧٢٣٣٨٠	٦٧٩٩٦٧	٦٦٤٧٣٤	٦٨١٨٠٧	٥٢٧٣٩٤	٥٤٩٢٣٥	٥٢٥٢٠٨	٤٥١٥١١	٤٧٩٣٤٦	٣٢١٤٥٠١	البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى صحراوى (قرية إبريم) + أعمال مستجدة بقرية بنبان - أسوان
٦٩١٥٢٦٩	٥١٩٨٨٠	٥٤٦٥٨٩	٥٦٦٢١٨	٧٢٣٣٨٠	٦٧٩٩٦٧	٦٦٤٧٣٤	٦٨١٨٠٧	٥٢٧٣٩٤	٥٤٩٢٣٥	٥٢٥٢٠٨	٤٥١٥١١	٤٧٩٣٤٦	٣٢١٤٥٠١	اجمالي أسوان
مساعد رئيس مجلس الادارة لشنون التنفيذ م/ عبد الحكيم عبد اللاه محمد													الحوامدية والعياط والبدرشين	
١٤١٤٢١٣٢	٤٥٧٣٤٠٩	٣٧٨٥٥٢٨	٢٣٢٧٣٧٠	١٢٦٧٦٧٢	١٠٥١٢٥٩	١١٣٦٨٩٤	١٤١٤٢١٣٢	الصرف الصحى المتكامل لمدينة العياط
١٠٩٠٨٦٢٠	٩١٧٥٥٥	١٢١٥١٦١	١٣٤٠٠٩٨	٦٩٢٥٥٩	٧٤٧٥٨٢	١٠٣٨٢٢٨	١٣١٣١٣٣	١٣٣٢٧٣٧	١١٨٦٧٢٥	٦٠٢١٦٢	٤٥٤٦٢٨	٦٨٠٥١	٤٩٥٧٤٣٧	الصرف الصحى لقرى (بنى يوسف - أم خنان - الشيخ عثمان) بالحوامدية
٩٥٣٤٣٣٩	٢٣٩٦٦٢	٢٣٣٣٦٧	٤٩٦٦٩٤	١٠١٥٠١٨	٩٩٧٧١٩	٢٢٥٦٦٥٩	٢١٥٤٩٦٤	١٢٧٢٢١٠	٥٣٥٤٦١	٢٤٣٢٠٣	٤١٠٨٧	٤٨٢٩٤	٤٢٩٥٢٢٠	الصرف الصحى لعدد ٢ قرية بالعياط (قرية ميت القاند - قرية ظهما)
٢٣١٠٨٩٤٥	١٥٢٧٥٠٠	٢٩٨٩٤٩٦	٢٧٠٦٢٨٣	١٤٥٣٣٤٩	١٦٩٧١٦٢	٣٥٩٦١٣٢	٣٢٩٧٦٤٨	٢٨٠٤٤٠٤	٢٦٧١٩٣٣	٣٦٥٠٣٩	.	.	٩١٣٩٠٢٣	الصرف الصحى لعدد ٣ قرى (سقارة-ميت رهينة-دهشور) بالبدرشين
٥٧٦٩٤٠٣٦	٢٦٨٤٧١٧	٤٤٣٨٠٢٤	٤٥٤٣٠٧٤	٣١٦٠٩٢٦	٣٤٤٢٤٦٣	٦٨٩١٠١٩	١١٣٣٩١٥٤	٩١٩٤٨٧٩	٦٧٢١٤٨٨	٢٤٧٨٠٧٧	١٥٤٦٩٧٤	١٢٥٣٢٤٠	٣٢٥٣٣٨١٢	اجمالي الحوامدية والعياط والبدرشين



المخطط للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
أسيوط	مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد بدرأوى عبد العزيز			مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ عبده عبد الظاهر												
استكمال الصرف الصحي لقرية نزالى جنوب بالقوصية للربط على محطة الصرف الصحي بالقوصية	٩٣٦٤٨٤٨	٢٥٢٦٩٩	٢٦٧٨٨١	٣٨٠٥٢٩	٩٦٧٠٧٩	٣١٨٥١٣٠	٤٣١١٥٢٩	٤١٤٥٩٩١	٣٠٤٥٨٨٠	٢٦٩٤٦٦٧	٢٥٠٢٧٥٣	٥٨٩٠٨٨	٥٣٤٢٣٩	٢٢٨٧٧٤٦٥		
الصرف الصحي للمرحلة الأولى لقرى الاستهداف الجغرافى بمحافظة أسيوط لعدد ١٣ قرية(الصبحة وبنى هلال-الحرادنه-عرب الجهمه-المنشأة الكبرى ورزقة الدير-منشأة خشية-محطة معالجة النواورة-مركز البدارى-محافظة أسيوط	٤٨٥٦٢٥٢	١٧٣١٠	١٢٢٢١٤٧	١٤٥٤١٤٤	١٧٠٧٦٢٨	٢٤٧٤٥٩	٢٠٧٥٦٥	٣٨٢٠٣٨	٣٩٣٨٤٠	٣٩٨٣٩٨	٤١١٩٣٣	٣٧٩٥١٨	١٧٨٢٧٠	٧٠٠٠٢٥٠		
تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقرية النواميس-مركز البدارى-محافظة أسيوط	٦٧٥٨٥٧٣	١٩٣٣٧٥	١٦٣٦٢٥	١٨٥٩٣٨	١٢٩٠٥٦٠	٢٠٩٥٧٨١	٢٨٢٩٢٩٥	٣٥٥٤٥٤٨	٢٨١٤٠٣١	٣٦٨٧٣٢٦	٢٦٣٤٩٨٣	٢٢١٧٧٥٨	٦٣٤١٦٧	٢٢٣٠١٣٨٧		
اجمالي أسيوط	٤٧٦٢٦٨٨٢	٥٥٨٢٧٧٦	٦٠١١٤٠٥	٦٧٧٤٣٨٨	٨٨٤٤٩١٣	٩٧٥٢٠٠٦	١٠٦٦١٣٩٢	٨٠٨٢٥٧٨	٦٢٥٣٧٥١	٦٧٨٠٣٩١	٥٥٤٩٦٦٩	٣١٨٦٣٦٤	١٣٤٦٦٧٧	٧٨٨٢٦٣١١		
اجمالي الشركة	١٧٦٩١٧٩٤٦٠	٢٦٤٧٨١١٦٢	٢٧٥٥٨١٢٥٧	٣٠٠٦٣١١٢٢	٣١١٤٣١٥٦٢	٣٠٢٨١٠٣٩٣	٣١٣٩٤٣٩٦٥	٢٩٨٩٠٦٠٩٥	٢٦٧٦٦٢٦٥٢	٣٠٩٣١٨٩٧٧	٢٩٥٠١١٨١٦	٢٨٨٤٣٠٠٣٤	٢٧٠٨٩٧٨٤٠	٣٤٩٩٤٠٦٨٧٤		
	٨٤٠٩٩٣٥٤١	٩٢٨١٨٥٩٢٠	٨٧٥٨٨٧٧٢٤	٨٥٤٣٣٩٦٩٠												